

**ЗАЯВКА № 22-1-007645 НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ КОНКУРСЕ 2022 ГОДА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА**

1. О ПРОЕКТЕ

1.1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

сохранение исторической памяти.

1.1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту: содействие деятельности, направленной на охрану и восстановление объектов и территорий, имеющих историческое, культовое и культурное значение.

1.2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

Проведение срочных противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения «Церковь Святой Троицы. XIX в.», расположенном по адресу: Новгородская область, Окуловский район, село Язвищи.

1.3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Представители нашей [организации](#) с 2011 года проводят работы по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения храм Святой Живоначальной Троицы, именуемого органами охраны культурного наследия как «Церковь Святой Троицы. XIX в.», построенного в 1891 году на месте старого деревянного храма на средства прихожан из числа местных помещиков и земских деятелей¹. Храм расположен в селе Язвищи² Боровёнковского сельского поселения Окуловского района Новгородской области, снятом с регистрации ещё в 1977 году³.

К 1917 году храм располагался на территории Язвицкого погоста Каёвской волости Крестецкого уезда Новгородской губернии. Первое упоминание о Язвицком погосте можно найти в Переписной оброчной книге Деревской пятины от 1492 года⁴. В своё время здесь располагались и [больница](#), открытая во второй половине XIX века, и [школа](#), до своего закрытия в 90-х годах XX века просуществовавшая около 120 лет, и [богадельня](#).

Храм был местом для молитвы более чем семи сотен человек, проживавших поблизости от него в многочисленных деревнях. Данная местность знаменита такими личностями, как Борис Борисович [Лещано](#) (1740-1827), Сибирский генерал-губернатор, генерал от инфантерии. Император Павел пожаловал Лещано имение в Новгородской губернии, где он построил себе усадьбу «Ватагино», что на расстоянии около 15 километров от храма Святой Троицы.

Николай Иванович [Бобриков](#) (1839–1904), государственный деятель, генерал-адъютант, член Государственного Совета, Финляндский генерал-губернатор. Его имение находилось в селе Новопокровском (ныне – Козловка) Каёвской волости Крестецкого

¹ Следует отметить, что Русская Православная Церковь на строительство храма выделила из церковной казны 6000 рублей, что составляло лишь незначительную часть от общей стоимости строительства (<https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/novgorodskie-eparhialnye-vedomosti-ot-15-oktyabrya-1887-goda-no-19-i-drugie-gody/>). Этот факт можно привести в качестве ответа на вопрос, почему в настоящее время РПЦ не финансирует реставрацию храма: потому, что она не строила, тем более не разрушала его. К тому же здание храма относится к казённому имуществу, а не к РПЦ.

² Язвина – со старославянского «нора».

³ Решение Исполнительного комитета Новгородского областного Совета народных депутатов от 26.12.1977 № 581 (<https://www.xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/reshenie-novoblsoveta-ot-26-12-1977-no-581/>).

⁴ Переписная оброчная книга Деревской пятины. 1862 г. Около 1495 года. Вторая половина (<https://xram-v-yazvichax.ru/istoriya-hrama/istoricheskie-dokumenty/perepisnaya-obrochnaya-kniga-derevskoy-pyatiny-1862-god/>)

уезда Новгородской губернии, что расположено на расстоянии около 10 километров от церкви Святой Троицы.

Митрополит Антоний [Храповицкий](#) (1863–1936), Богослов, философ, после Гражданской войны в России – первый по времени председатель Архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей. В 1905 году – один из организаторов Союза Русского Народа; возглавлял его Волынское отделение. Покинул Россию из Новороссийска в марте 1920 года. Родился в деревне «Ватагино», упомянутой выше. Родственники Антония Храповицкого служили в церквях Язвищского погоста многие десятилетия.

Николай Александрович [Гребницкий](#) (1849–1908), Управляющий Командорскими островами. Не единожды принимал непосредственное участие в дипломатических переговорах с Соединёнными Штатами, Японией и Великобританией по поводу эксплуатации и охраны тихоокеанских вод. Имел многочисленные награды. Захоронен на кладбище неподалёку от храма.

Также можно отметить дворянский род [Савичей](#). Его некоторые представители приживали в округе. Данную информацию можно почерпнуть из Памятных книжек Новгородской губернии различных лет выпуска, других источников.

Крестецкий уезд.		Каёвская волость.															2-го стана, 3-го зем. уч.					
№ по порядку.	Подробное название населённого пункта и каково онъ рода.	Какого общества или на чьей землѣ.	Сколько въ поселеніи жителей постройками деревень и усть.		Сколько жилищъ строений.		Число жителей.		Въ какой послѣдней въ селѣ находится отъ:					Занятіе жителей.		При какой водѣ расположено поселеніе.	Примечанія.					
			Мужчинъ.	Женщинъ.	Объего пола.	Усадьбы горюха.	Лѣсо-зав. станищ.	Пароход. пристани.	Возовые ораза.	Квадратн. саженов.	Квадратн. саженов. лошадиных.	Поголовн. утѣлок.	Шолов.	Приволокн. верста.	Головн.			Искосное.				
96	Шенова—Балка (Кожкино) (дер.)	Шеновскаго	18	24	44	42	86	74	29	—	18	79	20	17	4	4	знд.	лѣсо-зав., вып. тел.	—	рч. Шенова.	Час., хл. зап. маг.	
97	Шашка (дер.)	Давыдовскаго	17	21	38	41	79	67	32	—	11	81	14	22	1	2	знд.	тоже.	—	руч.	—	
98	Ширяво (посл.)	кр. Ширява	1	1	2	2	4	52	10	—	15	67	20	10	10	10	знд.	—	—	тоже.	—	
99	Шушара (Красная Гора) (посл.)	Давыдовскаго	9	12	28	27	55	69	33	—	12	83	15	23	1	4	знд.	—	—	—	—	
100	Язвищи (пог.)	Церков. земля	6	6	9	14	23	67	26	—	3	75	7	26	1	+	берн. сд.	—	проездочн. трактъ.	р. Язовка.	Церк., час. бѣд. мел. лав., ярм. въ Троицка день. 25 сент., 6 янв., 25 марта. Каз. вин. лав.	
101	Язвищи (посл.)	кр. Комаровыхъ	2	2	13	8	21	65	35	—	3	75	6	25	1	50	знд.	—	тоже.	—	—	
102	Язовка (посл.)	Обдорскаго	1	1	2	1	3	65	15	—	7	67	10	15	5	5	знд.	—	—	рч. Язовка.	—	
103	Ярусово (дер.)	Ярусовскаго	23	38	84	78	162	60	18	—	5	75	2	18	3	3	знд.	лѣсо-зав., вып. тел.	Боровнско-Каёвскій трактъ.	—	Хл. зап. маг.	
							3305		3209		6514											

Рис. 1. Вырезка со страницы Списка населённых мест Новгородской губернии. Вып. 4. Крестецкий уезд. 1909 год

Кроме перечисленных людей в начале XX века поблизости жили многие сотни, тысячи простых граждан, например, эти селяне:



Рис. 2. Крестьяне деревни Каёво Каёвской волости Крестецкого уезда Новгородской губернии

жилых домов, создание инфраструктуры, организация сельскохозяйственного предприятия.

Участниками нашей организации планируется [установка памятника](#) финляндскому генерал-губернатору Николаю Ивановичу Бобрикову, убитому в 1904 году в Финляндии, в его бывшем имении, возле построенного в т.ч. и его радением храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Козловка Окуловского района Новгородской области, что на расстоянии около 10 километров южнее нашего храма. Храм Покрова Пресвятой Богородицы построен по проекту архитектора Альфреда Парланда (автора Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге). Совместно с памятником Н.И. Бобрикову мы планируем установить памятник и архитектору Альфреду Александровичу Парланду.

Кроме того, наша организация выразила намерение устройства [пешеходной тропы](#) вокруг Льяного озера, расположенного пятью километрами западнее нашего храма, с посещением храма Святой Троицы и храма Покрова Пресвятой Богородицы, что в селе Козловка. Примером послужило устройство Большой Валдайской тропы, проходящей по территории особо охраняемой зоны национального парка «Валдайский». Этими планами мы рассчитываем увеличить туристическую привлекательность местности, расположенной рядом с обоими храмами, а также указанным природным объектом.

Ввиду того, что здание храма является единственным на сегодняшний день историческим строением, расположенным на данном участке местности, мы решили начать возрождение села с реставрации храма, памятуя о том, что издревле на Руси строительство городов и сёл начиналось именно с сооружения храмов, которые потихоньку обрастали по округе домами. Наши предки связывали строительство святыни с будущим благоденствием и процветанием уголка родной земли, где они венчались, крестили детей и чтили память ушедших поколений. Церковь служила людям духовной защитой и вселяла веру в будущее. Именно поэтому мы рассматриваем нашу работу как важный шаг в деле *сохранения исторической памяти*, памяти как о тех людях, которые проживали на обозначенной территории многие столетия, так и о тех, что когда-либо посещали те прекрасные места и внесли свой значимый вклад в их былое благоденствие, которое, мы надеемся и будем тому способствовать, вернётся туда вновь.

Наша работа сопряжена и со сбором исторической информации, касающейся местности, на которой расположен храм Святой Троицы, населения, проживавшего возле него, его традиций, к сожалению, давно забытых и утраченных. Например, возле нашего храма ежегодно проводились Благовещенская ярмарка (25 марта), Никольская (9 мая и 6 декабря), Троицкая (в Троицу), Михайловская (6 сентября). Ярмарки были настолько популярны и многолюдны, что из окрестных деревень съезжалось до трехсот подвод. Возрождение этих славных традиций могло бы привлечь к переселению в то место людей не только по религиозным соображениям, но и по патриотическим, основанным на любви к истории и традициям своего народа, своей великой Родины.

На нашу работу имеется [благословение](#) епископа Боровичского и Пестовского Ефрема.

1.3.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

В этом месте в процессе заполнения заявки на сайте <https://президентскиегранты.рф/> будет размещён данный документ.

1.3.2. Видео о проекте:

Видеоролики о нашей работе можно посмотреть в [плейлисте](#) на портале Youtube. Некоторые из них представлены ниже:

- https://youtu.be/AyyhXNWkK_A
- <https://youtu.be/CqSpILz50Zk>
- <https://youtu.be/CR4hvluh02c>

1.3.3. Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту)

- сохранение культурного наследия;

- историческая память;
- краеведение;
- патриотическое воспитание;
- развитие территорий;
- проблемы отдаленных и сельских регионов;
- архитектура, ландшафтный дизайн.

1.4. География проекта:

Северо-Западный федеральный округ, Новгородская область, Окуловский район, село Язвищи, а также близлежащие населённые пункты, расположенные в округе автодороги Окуловка – Любытино.

Координаты на карте:

- широта – 58.65113765781349
- долгота – 33.13508749008179.

1.5. Дата начала реализации проекта:

01.02.2022

1.6. Дата окончания реализации проекта:

31.11.2022

1.7. Целевые группы проекта

1.7.1. Лица, проживающие в близлежащих к храму деревнях и сёлах.

1.7.2. Лица, посещающие Окуловский район Новгородской области в качестве туристов.

1.7.3. Дети и подростки (до совершеннолетия проживающие совместно с родителями).

1.7.4. Многодетные семьи.

1.7.5. Лица с ограниченными возможностями здоровья.

1.7.6. Молодёжь и студенты.

1.7.7. Пенсионеры.

1.8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта:

Самой главной на сегодняшний момент проблемой является крайне низкая плотность населения возле храма, а также большие площади необрабатываемой десятилетиями земли, зарастающей кустарником, сорной травой и пр. По нашему мнению, реставрация храма позволит привлечь людей к переселению в те места, которое уже намечилось на примере других регионов с низкой плотностью населения. Об этом в 2013 году заявляла Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец: «Сегодня мы видим, что начинается разгрузка мегаполисов»⁸. В 2018 году эту информацию подтвердил директор Научно-исследовательского центра аграрных исследований РАНХиГС Александр Никулин⁹. Вот что он говорит в своём интервью: «К сожалению, мы потеряли относительно сплошную расселенческую сеть в России. Сейчас имеются лишь архипелаги сельского расселения вблизи крупных городов, а меж ними бывшие сельхозугодья зарастают лесом. Страна пустеет изнутри. И власти нужно озаботиться этой проблемой. Так как речь идет не только о продовольственной, но также о пространственной безопасности страны... У нас и Нечерноземье сегодня пусто, не то что Дальний Восток. Раздайте вы эти бесплатные гектары также в Нечерноземной России. Толку будет еще больше. Это могло бы реально оживить российскую сельскую местность».

⁸ Россияне постепенно начали переезжать из городов в деревни (<http://www.iarex.ru/news/33172.html>).

⁹ «Страна пустеет изнутри». Горожане бегут из городов. Это спасет Россию от развала (https://lenta.ru/articles/2018/06/09/vse_v_derevni/).

Есть ещё множество публикаций в средствах массовой информации по данному вопросу¹⁰. И пусть эта тенденция пока малозаметна, но очень многие люди по различным причинам¹¹ уезжают из крупных российских городов. Здесь можно отметить, что подобное наблюдается и за рубежом¹².

Другой значимой проблемой является безработица, вызванная отсутствием на значительной территории, прилегающей к храму, каких-либо предприятий и организаций, являющихся точками притяжения рабочей силы. Планируемая нами организация сельхозпредприятия на землях, расположенных вблизи Язвищ, позволит способствовать уменьшению безработицы среди ещё оставшегося в округе населения. Также этому поспособствует и увеличение туристической привлекательности местности благодаря реализации проектов, планируемых к осуществлению нашей организацией ввиду того, что на территории Окуловского района Новгородской области расположены ещё более 200 памятников истории и культуры, в том числе и наш храм¹³.

Технической проблемой является прогрессирующее разрушение конструкции храма Святой Троицы под воздействием климатических условий. В случае непринятия мер по реставрации в течение незначительного времени велика вероятность обрушения конструкций, что приведёт к утрате данного произведения архитектуры, автором которого, по некоторым предположениям, является упомянутый выше Альфред Парланд, по чьему проекту построен Собор Воскресения Христова на Крови (Спас-на-Крови) в Петербурге¹⁴.

Ранее наша организация в сотрудничестве с другими организациями принимала участие в проведении следующих мероприятий:

- изготовлении эскизного проекта реставрации храма (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama>);
- проведении технического обследования здания храма (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama>);
- разработке проекта первоочередных противоаварийных работ (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot>). Все эти работы осуществлены за счёт фонда.

В 2019 году при участии ПАО «МРСК Северо-Запада» произведено технологическое присоединение к энергопринимающим устройствам здания храма Святой Троицы.

В разработанной в мае 2017 года проектной документации на первоочередные противоаварийные работы по реставрации храма Святой Живоначальной Троицы указано, что сохранившаяся кирпичная кладка в алтарях удерживается благодаря крепости цементосодержащего раствора, но учитывая её неоднородность в любой момент может произойти обрушение. Учитывая неоднородный характер кирпичной кладки стен, также существует острая необходимость вычинки фасадной кирпичной кладки яруса звона

¹⁰ Россиянам предсказали массовый переезд в деревни (<https://bloknot.ru/obshhestvo/rossiyanam-predskazali-massovy-j-pereezd-v-derevni-739493.html>), Большое Переселение: Из городов обратно в деревни уедут жить 2-3 миллиона россиян (<https://www.kp.ru/daily/27118/4199151/>), Бегущие от цивилизации. Почему люди возвращаются из городов в деревни? (https://aif.ru/money/economy/begushchie_ot_civilizacii_pochemu_lyudi_vozvrashchayutsya_iz_gorodov_v_derevni).

¹¹ 9 причин почему стоит уехать из города в деревню (<http://life-move.ru/9-prichin-pochemu-stoit-uehat-iz-goroda-v-derevnyu>).

¹² <http://rucrisis.net/other/tysyachi-amerikancev-uezzhayut-iz-bolshix-gorodov-gotovyas-k-priblizhayushhemusya-ekonomicheskomu-apokalipsisu>.

¹³ Карта достопримечательностей Окуловского муниципального района (<http://culture.okuladm.ru/map>).

¹⁴ К настоящему времени не удалось установить архитектора нашего храма. Есть мнение, что Альфред Парланд, по чьему проекту в 1889 году был построен храм Покрова Пресвятой Богородицы (<https://xram-v-yazvichax.ru/okrestnosti/blizlezhashchie-cerkvi/pokrova-presvyatoy-bogorodicy>) в усадьбе упомянутого выше Н.И. Бобрикова «Новопокровское», что на расстоянии около десяти километров от нашего храма, изготовил и проект храма Святой Троицы в Язвищах.

колокольни. В настоящее время наружная верста кладки на прочном цементосодержащем растворе практически полностью утрачена. Забутовка на слабом растворе интенсивно разрушается. Несмотря на труднодоступность участков, **этот вид работ должен быть выполнен незамедлительно.**




Рис. 4. Повреждения на звоннице. Фотография 2011 года

Ввиду того, что средства на проведение сточных противоаварийных работ в настоящее время отсутствуют и кирпичная кладка продолжает стремительно обрушаться, в 2020 году нами принято решение о блокировании прохода через западный вход во избежание несчастных случаев (рис. 5).

Имеется поддержка нашей работы со стороны Комитета культуры Новгородской области (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/pismo-komiteta-kultury-novgorodskoy-oblasti>), органов охраны культурного наследия.

Нашему фонду выдано задание на проведение работ (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/zadanie-na-razrabotku-proektnoy-dokumentacii>) и охранное обязательство (<https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/ohrannoe-obyazatelstvo>).

Таким образом, наша организация провела большинство из работ, предвещающих непосредственную реставрацию объекта культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.», и дальнейшую работу должна проводить организация, имеющая лицензию в области сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Данной организацией в качестве потенциального подрядчика готово выступить [Общество с ограниченной ответственностью «НПО «НАСТ»](#)», предложившее свои услуги для проведения противоаварийных работ.



Рис. 5. Фотография от сентября 2021 года



Рис. 6. Повреждения в алтарной части храма

Представители нашей организации считают, что восстановление храма Святой Троицы в Язвицах будет положительно способствовать развитию данного участка местности, что благотворно отразится на всех представителях целевых групп, указанных в нашем проекте.

1.8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы:

Здесь загружены документы:

- проект противоаварийных работ на звоннице и в алтарной части;
- пояснительная записка проекта;
- смета на противоаварийные работы;
- предварительный отчет технического обследования здания храма;
- эскизный проект восстановления храма.

1.9. Цель проекта:

1.9.1. Цель № 1: реставрация кирпичной кладки на колокольне. Разрушение вызвано климатическими условиями.

1.9.2. Цель № 2: реставрация кирпичной кладки в алтарной части. Разрушение вызвано вандальными воздействиями.

1.10. Ожидаемые результаты проекта:

Указана примерная численность лиц, на которых реализация проекта выразится положительно:

Местные жители – 50;

Дачники, приезжающие из города на лето и в другое время – 100;

Лица, проезжающие по автомобильной дороге Окуловка – Любытино и посещающие храм Святой Троицы – 1000 (исходя из того, что примерное количество посещающих храм людей во время проведения возле него работ составляет около 10 человек ежедневно).

Качественные результаты и способы их измерения:

Восстановление храма Святой Троицы будет способствовать имеющейся у лиц, проживающих поблизости от храма, а также посещающих данную местность людей, потребности в исполнении религиозного культа. Проведение первоочередных противоаварийных работ по реставрации кирпичной кладки здания храма Святой Троицы позволит уберечь конструкцию от дальнейших разрушений, что послужит сохранению данного объекта культурного наследия как исторической памяти.

1.11. Задачи проекта:

1.11.1. Задача № 1: согласование с государственным органом, занимающимся учётом и охраной объектов культурного наследия, предполагаемой организации-исполнителя работ.

1.11.2. Задача № 2: заключение договора на проведение работ.

1.11.3. Задача № 3: осуществление работ в соответствии с договором.

1.11.4. Задача № 4: проверка результата работы, её принятие и расчёт с исполнителем.

1.11.5. Задача № 5: отчёт перед государственным органом, занимающимся учётом и охраной объектов культурного наследия, а также перед Фондом президентских грантов.

1.12. Партнёры проекта:

1.12.1. ООО «Научно-производственное объединение [“Наука-Строительству”](#)»: непосредственное проведение реставрационных работ.

1.12.2. ООО [«Архитектурное бюро “Тектоника”](#)»: информационная, консультационная, иная поддержка реализации проекта.

1.12.3. Государственное бюджетное учреждение культуры [«Новгородское научно-реставрационное управление»](#): консультационная, разработка проектной документации, проведение государственной историко-культурной экспертизы на возмездной основе.

1.12.4. [Комитет культуры](#) Новгородской области: информационная, консультационная, иная поддержка реализации проекта.

1.13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Размещение информации на сайте нашего благотворительного фонда (<https://xram-v-yazvichax.ru>), группах в социальных сетях (<https://vk.com/club31485752>, <https://www.facebook.com/groups/1645014342404686>) рассылка пресс-релизов по специализированным сайтам, размещение информации на досках объявлений, инициирование публикаций в СМИ (<http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-tcerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html>, http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772, <https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/>, <https://news.novgorod.ru/news/v-okulovskom-rayone-na-blagotvoritelnye-pozhertvovaniya-khotyat-ustanovit-pamyatnik-general-gubernatoru-finlyandii--168102.html>).

1.14. Дальнейшее развитие проекта:

После проведения первоочередных противоаварийных работ нами планируется: изготовить рабочую документацию на реставрационные работы в специализированной организации; получить разрешение на проведение работ по реставрации объекта культурного наследия; отреставрировать храм Святой Троицы; возвести строения на земельном участке поблизости от него; организовать поселение с его регистрацией в установленном порядке; организовать сельскохозяйственное предприятие.

В настоящее время почти доделан дом для трудников, расположенный в непосредственной близости от здания храма Святой Троицы, в который планируется селить людей на время проведения работ, а позже использовать в качестве подсобного помещения (гостевого дома и пр.).



Рис 7. Дом для трудников возле храма

В июне 2021 года совершена установка придорожного Поклонного креста возле автомобильной дороги Окуловка – Любытино в непосредственной близости от храма Святой Троицы в Язвицах.



Рис.8. Придорожный Поклонный крест. Вид со стороны Любытина. Сентябрь 2021 года

Начиная с 2017 года в храме Святой Троицы в Язвизях начали проводиться Божественные Литургии, которые посещают около 50 человек. Мы надеемся, что в последующем это число будет расти по мере развития прилегающей к храму территории.



Рис. 9. Божественная Литургия в августе 2021 года.



Рис. 10. Освящение придорожного Поклонного креста. Август 2021 года.

1.15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Пожертвования физических и юридических лиц, гранты.

В целях привлечения средств для восстановления храма Святой Троицы в соответствии с разрешённой уставом фонда предпринимательской деятельностью, нами проводятся работы по переизданию книг Русских классиков в авторской (дореформенной) орфографии с последующей реализацией в пользу уставных целей фонда (<https://pravopisanie.xram-v-yazvichax.ru/>).

2. Руководитель проекта

2.1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе: председатель фонда.

2.2. ФИО руководителя проекта: Лавров Олег Александрович.

2.3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в коллегиальных органах и т.п.): нет.

2.4. Рабочий телефон руководителя проекта: +7 921 339-98-01.

2.5. Мобильный телефон руководителя проекта: +7 921 339-98-01.

2.6. Электронная почта руководителя проекта: lavrovoa@mail.ru.

2.7. Образование руководителя проекта: более одного высшего.

2.8. Образовательные организации и специальности:

2.8.1. Специальность: инженер-менеджер по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Образовательная организация: Северо-Западный заочный политехнический институт ([СЗПИ](#)). Год поступления: 1993. Год окончания: 1999.

2.8.2. Специальность: менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление». Образовательная организация: Северо-Западная академия государственной службы ([СЗАГС](#)). Год поступления: 1999. Год окончания: 2002.

2.8.3. Специальность: бакалавр теологии. Образовательная организация: Институт Богословия и Философии ([ИБиФ](#)) при Русской Христианской Гуманитарной Академии (РХГА). Год поступления: 2010. Год окончания: 2015.

2.9. Опыт работы руководителя проекта:

Должность: председатель фонда.

Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвицах.

Год начала работы: 2013.

Год окончания работы: по текущий день.

2.10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

Роль в проекте: Организационные мероприятия, личное участие в проведении работ.

Наименование и краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма.

Год начала проекта: 2011.

Год окончания проекта: по текущий день.

2.11. Примечания: принимает личное участие в реставрации храма Святой Троицы с 2011 года. Работа по руководству деятельности организации. Поиск источников финансирования. Переговоры с благотворителями и наёмными организациями-исполнителями (подрядчиками). Личное участие в проведении предварительных реставрации храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в качестве добровольца). Подробная информация о трудовой деятельности находится в приложенном резюме.

2.12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

[Диплом СЗАГС.pdf](#)

[Диплом СЗПИ.pdf](#)

[Диплом ИБиФ.pdf](#)

[Приказ о возложении обязанностей по бухучёту.pdf](#)

[Резюме для получения гранта.pdf](#)

2.13. Ссылка на профиль в социальных сетях: <https://vk.com/lavrova>,
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100010076929401>.

2.14. Добавить фотографию: <https://cloud.mail.ru/public/HDE2/VeJZTwDnf>.

2.15. Дата рождения: 29 марта 1972 года.

3. Команда проекта:

3.1.1. Должность или роль в заявленном проекте: руководитель попечительского совета.

3.1.2. ФИО члена команды: Волков Николай Владимирович.

3.1.3. Образование: высшее.

3.1.4. Образовательные организации и специальности: Специальность: Тренер. Образовательная организация: СПбГУФК им. Лесгафта. Год поступления: 2000. Год окончания: 2005.

3.1.5. Опыт работы: Должность: руководитель попечительского совета. Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвизах. Год начала работы: 2013. Год окончания работы: по текущий день.

3.1.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год начала проекта: 2010. Год окончания проекта: по текущий день.

3.1.7. Примечания: принимает личное участие в реставрации храма Святой Троицы с 2010 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в качестве добровольца).

3.1.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: <https://vk.com/id13935780>.

3.2.1. ФИО члена команды: Синильщиков Сергей Дмитриевич.

3.2.2. Должность или роль в заявленном проекте: главный ревизор.

3.2.3. Образование: более одного высшего.

3.2.4. Образовательные организации и специальности:

Специальность: кафедра радиотехники и телекоммуникаций. Образовательная организация: СПбПУ Политех. Год поступления: 2003. Год окончания: 2006.

Специальность: кафедра Государственного и муниципального управления. Образовательная организация: СПБИУП. Год поступления: 2007. Год окончания: 2011.

3.2.5. Опыт работы: Должность: главный ревизор. Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвизах. Год начала работы: 2012. Год окончания работы: по текущий день.

3.2.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год начала проекта: 2012. Год окончания проекта: по текущий день.

3.2.7. Примечания: Принимает личное участие в реставрации храма Святой Троицы с 2012 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в качестве добровольца).

3.2.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: <https://vk.com/id5579>.

3.3.1. ФИО члена команды: Степанов Валерий Владимирович.

3.3.2. Должность или роль в заявленном проекте: участник фонда.

3.3.3. Образование: высшее.

3.3.4. Образовательные организации и специальности: Специальность: Управление процессами перевозок. Образовательная организация: Петербургский университет путей сообщения. Год поступления: 2004. Год окончания: 2010.

3.3.5. Опыт работы: Должность: участник фонда. Организация: Благотворительный фонд восстановления церкви Святой Живоначальной Троицы с часовней в Язвицах. Год начала работы: 2013. Год окончания работы: по текущий день.

3.3.6. Опыт реализации социально значимых проектов: Роль в проекте: организационные мероприятия, личное участие в проведении работ. Наименование и краткое описание проекта: подготовительные работы по реставрации храма. Год начала проекта: 2011. Год окончания проекта: по текущий день.

3.3.7. Примечания: Принимает личное участие в реставрации храма Святой Троицы с 2011 года. Личное участие в проведении предварительных реставрации храма работ, не требующих квалификации. Работа на общественных началах (в качестве добровольца).

3.3.8. Ссылка на профиль в социальных сетях: <https://vk.com/id29167237>.

4. Организация-заявитель:

4.1. ОГРН: 1137800007674

4.1.1 Сведения из ЕГРЮЛ

4.2. ИНН: 7816290748

4.3. КПП: 781601001

4.4. Дата регистрации организации: 15.08.2013

4.5. Полное наименование организации:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ С ЧАСОВНЕЙ В ЯЗВИЦАХ

4.6. Сокращённое наименование организации:

ФОНД ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ В ЯЗВИЦАХ

4.7. Адрес (место нахождения) организации: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343.

4.8. Фактическое место нахождения организации: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343.

4.9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений: 192288, г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 31/1, кв. 343.

4.10. Руководитель организации:

Лавров Олег Александрович

Должность:

Председатель Фонда

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

4.10.1. Дата рождения руководителя:

29.03.1972

4.10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

Нет

4.11. Файл устава:

[Устав.pdf](#)

4.12. Основные виды деятельности организации:

4.12.а. Вид деятельности: деятельность в области образования, просвещения, содействие такой деятельности.

4.12.б. Вид деятельности: деятельность в области культуры, искусства, содействие такой деятельности.

4.12.в. Вид деятельности: благотворительная деятельность.

4.12.г. Вид деятельности: охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений.

- 4.12.д. Вид деятельности: деятельность в области добровольчества.
- 4.12.1. Дополнительные документы об организации:
- 4.12.1.1. [Договор на безвозмездное безсрочное использование.pdf](#)
- 4.12.1.2. [Благословление Владыки, 04.2018.pdf](#)
- 4.12.1.3. [Надпись Владыки на эскизном проекте, 04.2018.pdf](#)
- 4.13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
- 4.13.1. Группа: люди разных возрастов, проживающие поблизости от реставрируемого объекта культурного наследия.
- 4.13.2. Группа: ветераны.
- 4.13.3. Группа: дети и подростки.
- 4.13.4. Группа: многодетные семьи.
- 4.13.5. Группа: люди с ограниченными возможностями здоровья.
- 4.13.6. Группа: молодёжь и студенты.
- 4.13.7. Группа: пенсионеры.
- 4.14. География организации: Окуловский район Новгородской области.
- 4.15. Контактный телефон организации: +7 921 339-98-01.
- 4.16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений: lavrovoa@mail.ru.
- 4.16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций: lavrovoa@mail.ru.
- 4.17. Организация в сети Интернет:
- 4.17.1. Веб-сайт: <https://xram-v-yazvichax.ru>.
- 4.17.2. Группы в соц. сетях: <https://vk.com/yazvichi>, <https://www.facebook.com/groups/1645014342404686/?ref=bookmarks>, <https://www.instagram.com/yazvichi>, <https://elitsy.ru/parish/24811>.
- 4.18.1. Информация о наличии коллегиального органа управления
Ф.И.О. руководителя коллегиального органа управления организации: Волков Николай Владимирович.
Должность руководителя коллегиального органа управления организации: руководитель попечительского совета фонда.
- 4.19. Главный бухгалтер: руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя.
Контактный номер телефона: (921)33-99-801.
- 4.20. Учредители организации-заявителя:
- 4.20.1. Иностранцы граждане-учредители: отсутствуют.
- 4.20.2. Юридические лица-учредители: отсутствуют.
- 4.21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя: нет.
- 4.22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях: не выбрано.
- 4.23. Участие в коммерческих организациях: нет.
- 4.24. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц: 6.
- 4.25. Количество штатных работников: 0. Все участники исполняют деятельность на добровольческих началах.
- 4.26. Количество добровольцев: 6.
- 4.27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков:
- 4.27.1. Президентские гранты: 0.
- 4.27.2. Гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты): 0.
- 4.27.3. Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций: 0 руб.
- 4.27.4. вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан: 147797 руб.

- 4.27.5. Гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан: 0.
- 4.27.6. Средства, полученные из федерального бюджета: 0.
- 4.27.7. Средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации: 0.
- 4.27.8. Средства, полученные из местных бюджетов: 0.
- 4.27.9. Доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав: 0.
- 4.27.10. Внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.): 2055.
- 4.27.11. Прочие доходы: 0.
- 4.28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год: 163814 руб.
- 4.29. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица: 1000 (исходя из того, что примерное количество посещающих храм людей во время проведения возле него работ составляет около 10 человек ежедневно).
- 4.30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
- 4.30.1. Дата начала: 18.11.2015. Дата окончания: 25.01.2016. Название проекта: разработка эскизного проекта реставрации храма. Объем финансирования: 200000 рублей. Источники финансирования: за счёт собственных средств (частные пожертвования). Основные результаты: разработан проект. <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/eskiznyy-proekt-restavracii-hrama>.
- 4.30.2. Дата начала: 31.05.2016. Дата окончания: 11.10.2016. Название проекта: проведение технического обследования здания храма. Объем финансирования: 302808 рублей. Источники финансирования: за счёт собственных средств (частные пожертвования). Основные результаты: проведено техническое обследование. <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/materialy-tehnicheskogo-obsledovaniya-zdaniya-hrama>.
- 4.30.3. Дата начала: 18.01.2017. Дата окончания: 15.05.2017. Название проекта: изготовление проекта первоочередных противоаварийных работ реставрации храма. Объем финансирования: 79116 рублей. Источники финансирования: за счёт собственных средств (частные пожертвования). Основные результаты: изготовлен проект. <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot>.
- 4.31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
- 4.31.1. Назначение: нежилое здание: храм Святой Троицы. Кадастровый номер 53:12:0913001:60. Площадь, кв.м.: 551,00. Вид права использования: безвозмездное пользование. <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/dokumenty-na-zdanie-i-zemelnyy-uchastok>.
- 4.31.2. Оборудование: нет
- 4.31.3. Другое: земельный участок. Кадастровый номер 53:12:0913001:61. Площадь 46098 кв.м. Вид права пользования: аренда.
- 4.32. Публикации в СМИ:
- <https://vnnews.ru/culture/33906-dachniki-v-novgorodskoie-oblasti-pitayutsya-vostanovit-razrushennuyu-cerkov-mestnie-jiteli-ne-ochen-aktivni.html#ixzz2h9j4WAWf>
- http://ruskline.ru/analitika/2013/12/12/vostanovlenie_cerkvi_svyatoj_troicy_v_yazviwah/
- <http://regions.ru/news/2566998/>
- <http://rublev.com/novosti/pravoslavnye-volontery-vozvrashchaiut-zhizn-v-zabroshennoe-selo-v-novgorodskoi-oblasti>
- http://www.novreg.ru/press/news/press/92172/?sphrase_id=223772
- <http://okn53.ru/konkurs-na-poluchenie-prezidentskogo-granta-dlya-provedeniya-rabot-na-cerkvi-svyatoy-troitcy-v-derevne-yazvishci.html>
- <https://news.novgorod.ru/news/157447.html>

<https://vnnews.ru/culture/55414-v-novgorodskoj-oblasti-vosstanavlivayut-khram-spustya-80-let.html>

<http://culture.okuladm.ru/article/1331>

<https://novvedomosti.ru/news/unclassified/18666/>

<https://novvedomosti.ru/articles/region/49178/>

<https://novvedomosti.ru/news/culture/50787/>

https://culture.novreg.ru/press-center/news/novosti/ustanovka-pamyatnika-generalu-n-i-bobrikovu/?sphrase_id=18

<http://belrussia.ru/page-id-10328.html>

<https://vnru.ru/news/18053-novgorodskie-energetiki-zapitali-tserkov-svyatoj-zhivonachalnoj-troitsy-s-chasovnej-v-yazvishchakh.html>

<https://novvedomosti.ru/articles/society/52178/>

5. Календарный план:

5.1. Решаемая задача: согласование с государственным органом, занимающимся учётом и охраной объектов культурного наследия, предполагаемой организации-исполнителя работ ([ООО «НПО «НАСТ»](#)).

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших информационных ресурсах?: да.

Мероприятие, его содержание, место проведения: согласование с указанным органом предполагаемой организации-подрядчика, имеющей [лицензию](#) в области сохранения объектов культурного наследия. Великий Новгород.

Дата начала: 01.02.2022.

Дата завершения: 28.02.2022.

Ожидаемые результаты: согласование организации-исполнителя с органами охраны объектов культурного наследия. Получение разрешения на проведение работ.

5.2. Решаемая задача: заключение договора на проведение работ.

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших информационных ресурсах?: да.

Мероприятие, его содержание, место проведения: заключение договора на проведение работ. При необходимости его юридическая экспертиза. Согласование с органами охраны культурного наследия. Великий Новгород, Санкт-Петербург.

Дата начала: 01.03.2022.

Дата завершения: 31.03.2022.

Ожидаемые результаты: заключение договора.

5.3. Решаемая задача: осуществление работ в соответствии с договором.

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших информационных ресурсах?: да.

Мероприятие, его содержание, место проведения: проведение реставрационных работ. Село Язвищи Окуловского района Новгородской области.

Дата начала: 01.04.2022.

Дата завершения: 30.09.2022.

Ожидаемые результаты: с начала тёплого периода года, в который возможно проведение реставрационных работ, осуществление работ.

5.4. Решаемая задача: проверка результата работы, её принятие и расчёт с исполнителем.

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших информационных ресурсах?: да.

Мероприятие, его содержание, место проведения: проверка результатов работы. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Новгородская область.

Дата начала: 01.10.2022.

Дата завершения: 31.10.2022.

Ожидаемые результаты: принятие работ. При необходимости – устранение недочётов. Расчёт с организацией-исполнителем.

5.5. Решаемая задача: отчёт перед государственным органом, занимающимся учётом и охраной объектов культурного наследия, а также перед Фондом президентских грантов. Санкт-Петербург, Великий Новгород, Новгородская область, Москва (при необходимости).

Целесообразно ли размещение сведений о мероприятии на наших информационных ресурсах?: да.

Мероприятие, его содержание, место проведения: отчёт перед указанными органами.

Дата начала: 01.11.2022.

Дата завершения: 30.11.2022.

Ожидаемые результаты: подача отчётов.

6. Бюджет:

6.1.1. Оплата труда штатных работников

№ п/п	Должность	Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 15 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
1.	Руководитель проекта	20000	10	200000	50000	150000

Реализация проекта в плане: согласования организации-исполнителя с органами охраны культурного наследия; участия в подготовке и подписании договора между фондом и организацией-исполнителем; контроля работы организации-исполнителя со стороны фонда; приёмки выполненных работ; согласования результата работ с органами охраны культурного наследия. Оплата труда руководителя проекта производится в течение всего периода реализации проекта. Остальные участники команды проекта исполняют свои обязанности в качестве добровольцев, безвозмездно.

6.1.2. Выплаты физическим лицам за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

№ п/п	Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ)	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование (по всем договорам, в рублях)	Запрашиваемая сумма
1.	Персонал подрядной организации-исполнителя	305624,78	1	305624,78	76406,20	229218,58

Оплата труда персонала организации-исполнителя работ с учётом налогов и страховых взносов в процессе проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 1234*247,67 (переход в цены 2017 года). <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot>

6.1.3. Страховые взносы

№ п/п	Описание	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
1.	Страховые взносы с выплат штатным работникам	54600	13650	40950

Страховые взносы с оплаты труда руководителя проекта за десять месяцев. В соответствии с уведомлением о размере страховых взносов: ПФР – 22%, ФФОМС – 5,1%, ФСС (против несчастных случаев) – 0,2%. Итого – 27,3%.

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам производятся подрядчиком и в данный расчёт не входят.

6.3. Офисные расходы

(аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов	Стоимость единицы	Кол-во ед.	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	295,00	10 мес.	2 950,00	2950,00	0,00
Услуги банка (комиссии за платежные поручения)	30,00	10 шт.	300,00	300,00	0,00

6.7. Расходы на проведение мероприятий

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
1.	Транспортные расходы руководителя проекта	3000	20	60000	15000	45000

Расходы на приобретение топлива (билетов) для выезда руководителя проекта, проживающего в Петербурге, в Новгородскую область, включая Великий Новгород, для выполнения работы по согласованию проекта с органами охраны культурного наследия, контроля над производством работ.

2.	Использование машин и механизмов организацией-исполнителем	30463,41	1	30463,41	7615,85	22847,56
----	------------------------------------------------------------	----------	---	----------	---------	----------

Расходы на использование организацией-исполнителем машин и механизмов в процессе проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из [сметы](#), являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 123*247,67 (переход в цены 2017 года). <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot>

3.	Материалы	1360203,64	1	1360203,64	340050,91	1020152,73
----	-----------	------------	---	------------	-----------	------------

Расходы на приобретение материалов (пиломатериалы, кирпич, раствор и пр.) организацией-исполнителем, необходимых для проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 5492*247,67 (переход в

цены 2017 года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
4.	Накладные расходы организации-исполнителя	371505	1	371505	92876,25	278628,75
Накладные расходы организации-исполнителя, возникающие при проведении противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы , являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 1500*247,67 (переход в цены 2017 года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
5.	Сметная прибыль организации-исполнителя	165443,60	1	165443,60	41360,90	124082,70
Сумма средств, требующихся для покрытия расходов организации-исполнителя на развитие собственного производства; развитие социальной сферы; материальное стимулирование персонала в процессе проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы , являющейся частью проекта противоаварийных работ. Расчёт: 668*247,67 (переход в цены 2017 года). https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
6.	Компенсация НДС на материалы	244837	1	244837	61209,25	183627,75
Стоимость компенсации НДС на материалы (пиломатериалы, кирпич, раствор и пр.) организации-исполнителю, необходимые для проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы , являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 18%. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
7.	Временные здания и сооружения	37171,16	1	37171,16	9292,79	27878,37
Стоимость устройства организацией-исполнителем временных зданий и сооружений, необходимых для проведения работ (для размещения персонала, подготовки строительных материалов и конструкций, обеспечения подъездов строительной техники, снабжения энергией, водой и т.д.) при проведении противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы , являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 1,5% от общей стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
8.	Зимнее удорожание	35465	1	35465	8866,25	26598,75
Стоимость дополнительных затрат организации-исполнителя, возникающих из-за снижения производительности труда рабочих и усложнения технологии работ, вызываемых низкими температурами. Рассчитанные в соответствии с ГСН 81-05-02-2007 нормы дополнительных затрат являются среднегодовыми и начисляются на работы, выполняемые на всём протяжении проведения противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы , являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 1,41% от общей стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot						
9.	Непредвиденные расходы	127535,66	1	127535,66	31883,92	95651,74
Стоимость дополнительных средств организации-исполнителя, обеспечивающих возможность выполнять различные задачи, которые могут стоить дороже, чем						

планировалось или вообще могли быть незапланированными при проектировании противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из [сметы](#), являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 5% от общей стоимости. <https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot>

10.	Авторский надзор	53564,98	1	53564,98	13391,25	40173,73
<p>Стоимость оплаты организацией-исполнителем работ по контролю качества, выявляющего недостатки в реализации проектных решений в рамках проектной, рабочей и сметной документации при проведении противоаварийных работ на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 2% от общей стоимости. http://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot</p>						
11.	Технический надзор	54636,28	1	54636,28	13659,07	40977,21
<p>Стоимость оплаты организацией-исполнителем комплекса экспертно-проверочных мероприятий, обеспечивающих точное соблюдение условий проекта (сроки, стоимости, объемы, качество, материал), согласно которым должна быть проведена работа на объекте культурного наследия «Церковь Святой Троицы. XIX в.». Сумма взята из сметы, являющейся частью проекта противоаварийных работ. Размер – 2% от общей стоимости. https://xram-v-yazvichax.ru/dokumenty/proekt-protivoavariynyh-rabot</p>						
Общая сумма расходов на реализацию проекта				3 104 300,51	778 512,64	2 325 787,87

